

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 1/ZoD/2017

uzatvorená podľa § 536 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Článok I. Zmluvné strany:

1.1 Objednávateľ:	Obec Hermanovce nad Topľou
Sídlo:	Hermanovce nad Topľou 195, 094 34 Hermanovce nad Topľou
štatutárny zástupca:	Ing. Ján Krivák, starosta obce
Zástupca na rokovanie o veciach technických:	Ing. Ján Krivák
IČO:	00332402
DIČ:	2020641029
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK46 0200 0000 0018 9973 9851
Telefón:	+421 574492637
Email:	ocu.hermanovcent@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:	Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB
Sídlo:	Železničiarska 4, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ firmy
Zápis v registri:	Živnostenský register Okresného úradu Prešov, číslo reg. 707 – 3128
Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných:	Ing. Miroslav Mularčík
technických:	Pavel Dvorščák
IČO:	10739254
DIČ:	1020737850
IČ DPH:	SK1020737850
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK21 0200 0000 0000 6094 4572
Telefón:	+421 517744162
E-mail:	movyrob@movyrob.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 1/ZoD/2017, je úprava niektorých zmluvných dojednaní týkajúcich sa rozsahu prác, z dôvodu vyžiadania si zmeny použitých materiálov a s tým súvisiacich prác navyše pri zhotovení diela a zmeny ceny diela, z dôvodu riešenia nepredvídaných okolností v súlade s bodom 5.6 Zmluvy o dielo č. 1/ZoD/2017 - súvisiaci

s potrebou zmeny použitých materiálov a s bodom 5.9, odsekom 5.9.1. - súvisiacimi s určením ceny za práce navyiac . Dodatok č.1 je uzatvorený v zmysle článku XIV. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/ZoD/2017, bod 14.3. v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.

Obe strany prehlasujú, že uzatvorením tohto dodatku sa nenaruší nediskriminačné prostredie a jeho uzatvorenie je v súlade s platnou legislatívou a zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok III. Preambula

Úspešný uchádzač z verejného obstarávania ďalej ako Zhotoviteľ vykonal dôslednú kontrolu projektovej dokumentácie, výkazu výmer a prehlasuje, že udrží cenu diela bez nároku na navyiac práce, ktoré sa nevyskytli v cenovej ponuke uchádzača predloženej do súťaže na zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že, ak počas realizácie diela „**Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súp. Č.195**“ sa vyskytnú navyiac práce, ktoré v čase uzatvorenia Zmluvy neboli predvídateľné, netvorí predmet Zmluvy o dielo (ďalej iba „Zmluva“) a sú pre realizáciu diela technologicky nevyhnutné, budú postupovať podľa čl. IV tohto dodatku č.1 k Zmluve.

Článok IV. Úprava podmienok Zmluvy o dielo

1. Pôvodné znenie Zmluvy čl. V. **CENA DIELA** bod 5.6 a bod 5.9. odsek 5.9.1 sa dopĺňa o nový bod 5.10 to:

5.8. V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, technickým dozom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom denníku a zrealizovaná až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve.

5.9. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce navyiac za cenu určenú nasledovne:

5.9.1. ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z ponukového rozpočtu,

5.10 Objednávateľom splnomocnená osoba na odsúhlasenie prác navyiac vrátane kalkulácie je stavebný dozor, ktorý vydá pokyn na realizáciu navyiac prác nezahrnutých v zmluvnom rozpočte zápisom do stavebného denníka s uvedením odsúhlasenej ceny, maximálne však do výšky 2.000,- Eur. Odsúhlaseniu vyššej hodnoty navyiac prác musí predchádzať kontrolný deň zvolaný Objednávateľom za účasti projektanta. Kalkulácia navyiac prác bude súčasťou stavebného denníka pri preberacom konaní a nie je možné ju navýšiť dodatkami cenu o viac ako 10 % z ponukovej ceny úspešného uchádzača t.j. spolu maximálne do 18.281,529 Eur bez DPH. V prípade presahu tejto hodnoty má každá zo zmluvných strán možnosť od Zmluvy odstúpiť.

Článok V. Cena a platobné podmienky Dodatku č. 1

Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za práce navyiac nad rámec Zmluvy o dielo č. 1/ZoD/2017, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, vo výške:

Cena bez DPH: 1.378,30 EUR

DPH v sadzbe 20%: 275,66 EUR



Cena vrátane DPH: 1.653,96 EUR

(slovom: jednotisícšesťstopäťdesiattri eur a štyridsaťosem centov)

Podrobný rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 1 ako Príloha č. 1 Položkovitý rozpočet objektu SO 01 – Hlavný objekt – ASR, časť - Zateplenie strechy (po zohľadnení prác navyiac).

Článok VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Dodatku č. 1

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto Dodatkom č.1 dotknuté. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1/ZoD/2017 zo dňa 22.06.2017.
2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.



Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu dodatku – položkovitý rozpočet pre práce navyiac

Príloha č. 2 Položkovitý rozpočet objektu SO 01 – Hlavný objekt – ASR, časť - Zateplenie strechy (po zohľadnení prác navyiac)

Príloha č. 1

k

DODATKU Č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 1/ZoD/2017

uzatvorená podľa § 536 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Špecifikácia predmetu dodatku – položkovitý rozpočet pre práce navyiac

Pôvodný stav

SO 01 Hlavný objekt – ASR- Zateplenie strechy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	Práce a dodávky PSV					
	713	Izolácie tepelné					
47	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	508,280	2,670	1 357,110	0,000
49	713116040.1	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou EPS hrúbky do 29-34 cm	m3	46,140	4,940	227,930	0,000
50	6290000101, 1	Fúkaná izolácia EPS	m2	50,754	56,150	2 849,84	0,000
51	6313670586	Kamenná vlna hrúbka 200 mm	m2	266,847	13,460	3 591,760	0,000
52	6313670576	Kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	266,847	6,780	1 809,220	0,000
53	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pátiok, tahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	38,000	4,43	168,34	0,000
62	5339511121	Kotva tyčová D 16 mm, matica, podložky	ks	38,000	1,750	66,500	0,000
54	762332120	Montáž viazaných konštrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	84,430	7,360	621,40	0,000
63	6051525400	Hranol makké rezivo - omietané smrek	m3	1,249	239,790	299,500	0,000
-	-	<u>Celkom</u>	-	-	-	<u>10 991,60</u>	-

Navrhovaný stav

SO 01 Hlavný objekt – ASR- Zateplenie strechy

Kamenná vlna hrúbky 200 mm a 100 mm sa zamieňa za minerálnu vlnu hrúbky 200 mm a minerálnu vlnu hrúbky 100 mm. Zároveň sa fúkaná izolácia zamieňa za minerálnu vlnu v celkovej hrúbke 300 mm (MW kladená v 2 vrstvách 200+100 mm) vr. vynútenej realizácie krokiev

Z dôvodu zmeny skladby a hrúbky tepelných izolácií v časti strechy, bolo na základe návrhu projektanta nutné pre dosiahnutie konštrukčnej výšky potrebnej pre osadenie tepelných izolácií strechy doplniť pôvodne navrhovanú konštrukciu o ďalší materiál reziva. Pôvodne navrhovaná strešná konštrukcia budovy ostáva, výškovo je doplnená o krokvy (drevené hranoly). Touto zmenou dochádza aj k navýšeniu ďalších položiek

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	Práce a dodávky PSV					
	713	Izolácie tepelné					
47	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	890,060	2,670	2 378,460	0,000
52	6313670586	Mineralná vlna hrúbka 200 mm	m2	461,555	6,520	3 009,340	0,000
51	6313670576	Mineralná vlna hrúbka 100 mm	m2	461,555	3,270	1 509,290	0,000
53	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiék, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	168,00	4,430	744,24	0,000
62	5339511121	Kotva tyčová D 16 mm, matica, podložky	ks	168,000	1,750	294,000	0,000
54	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	253,430	7,360	1 895,25	0,000
63	6051525400	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek	m3	5,339	239,790	1 280,240	0,000
-	-	<u>Celkom</u>	-	-	-	<u>11 078,82</u>	-

Touto zmenou dochádza aj k navýšeniu ďalších položiek o:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	Práce a dodávky PSV					
	762	Konštrukcie tesárske					
59	762341202	Montáž latovania striech pre sklon do 60°	m	227,250	3,140	713,565	0,000
		"strecha - B"					
64	6053340500	Laty smrek akost I do 25cm ² L=201-300 cm	m3	0,625	242,130	151,331	0,000
55	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	4,343	50,540	219,495	0,000
56	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	29,405	7,029	206,688	0,000
-	-	<u>Celkom</u>	-	-	-	<u>1 291,08</u>	-

Rekapitulácia zmeny: 11.078,82

+1.291,08

-10.991,60

Výsledok: 1.378,30 EUR/bez DPH